

スケジュール

年度	月		項目						
2023年度	7月	中旬	契約締結日よりリニューアル業務開始	リ ニ ュ ー ア ル 業 務	キックオフ～ 要件定義				
		下旬							
	8月	上旬							
		中旬							
	9月	下旬				デザイン検討～基本 デザイン確定			
		上旬							
	10月	中旬				基本コーディ ング～ページ 作成			
		下旬							
	11月	上旬							
		中旬							
	12月	下旬						データ移行・ CMS構築	
		上旬							差分反映、本 番移行準備
	1月	中旬					各種ドキュメ ント作成		
		下旬		試用期間				本学教職員対象 説明会の実施	
	2月	上旬		ウェブサイト公開	運 用 ・ 保 守 業 務				
		中旬							
	3月	下旬							
		上旬							
		3月	中旬						
			下旬						